


Secretaría de Educación

CALIFICACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS puntos




PROYECTOS A CARGO de la entidad


▲ Información corte 15 de octubre 2023



Proyectos pendientes de cierre




Proyectos en formulación



Promedio puntaje IGPR



*Puntaje anterior 70,76



Secretaría de Educación

ESTADO	BPIM	NOMBREE	IGPR
PARA CIERRE	2019000050020	Transporte escolar 2019	70
TERMINADO	2022000050007	PAE 2022	75
CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2022004250011	Transporte escolar 2022	75
CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2023000050006	PAE 2023	100
CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2023004250024	Transporte escolar 2023	100

Proyecto 1



Fortalecimiento a la Estrategia de Alimentación Escolar
en los municipios no certificados para la vigencia 2023 del Departamento de Cundinamarca

Valor del proyecto SGR
\$73.467.216.989

Valor Proyecto
\$73.467.216.989




Código BPIN
2023000050006




Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO



AVANCE FINANCIERO



Recomendaciones

El proyecto debe hacer el cargue de la información contractual en el aplicativo Gesproy.

Proyecto 2



Fortalecimiento a la Estrategia de Subsidio de transporte escolar
para la vigencia 2023 en municipios no certificados del Departamento

Valor del proyecto SGR
\$ 26.541.498.067

Valor Proyecto
\$ 26.541.498.067




Código BPIN
2023004250024




Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO



AVANCE FINANCIERO



Recomendaciones

El proyecto debe hacer el cargue de la información contractual en el aplicativo Gesproy.

Proyecto 3



Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes
para el año 2019 en los municipios del departamento de Cundinamarca

Valor del proyecto SGR
\$ 20.536.293.937

Valor Proyecto
\$20.536.293.937



Código BPIN
2019000050020



Estado
PARA CIERRE



Recomendaciones

Este proyecto presenta alerta por no cierre oportuno, se debe iniciar el proceso de elaboración y firma de del acto administrativo que cierra el proyecto.

AVANCE FÍSICO

100% %



AVANCE FINANCIERO

91,03 %



Proyecto 4



Fortalecimiento a la Estrategia de Alimentación Escolar
Fortalecimiento a la Estrategia de Alimentación Escolar

Valor del proyecto SGR
\$ 42.966.037.310

Valor Proyecto
\$ 42.966.037.310



Código BPIN
2022000050007



Estado
TERMINADO



Recomendaciones

Este proyecto tiene fecha de terminación 13 de enero de 2023, se recomienda realizar las gestiones de balance financiero, pagos y liquidación de contratos y cumplir requisitos de cierre para no exceder el plazo para cierre que es seis meses después de la terminación de acuerdo a la normatividad.

AVANCE FÍSICO

95,49 %



AVANCE FINANCIERO

73,54 %



Proyecto 5



Fortalecimiento a la Estrategia de subsidio de Transporte Escolar
en municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca para la

Valor del proyecto SGR
\$24.666.685.502

Valor Proyecto
\$24.666.685.502



Código BPIN
2022004250011



Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN



Recomendaciones

El proyecto debe hacer el cargue de la información contractual en el aplicativo Gesproy.

AVANCE FÍSICO

95,12 %



AVANCE FINANCIERO

98,97 %

