BITACORA MODIFICACIONES PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO CALAMIDAD PÚBLICA SEGUNDA TEMPORADA DE INVIERNO

DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 384 DEL 31 DE COTUBRE DE 2021.

OBJETIVO GENERAL	Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Específico del 9 de Diciembre de 2021,donde se determonó que el PAE, podría ser modificado en esta Bitocara donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.

No. Modificación	FECHA DE MODIFICACIÓN	FASE DE LA EMEMRGENCIA	LINEA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN REALIZADA	VALOR	FECHA DE ENVÍO A CONTROL INTERNO	FECHA DE ENVÍO A PLANEACIÓN	OBSERVACIÓN
MESAS DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PLANEACI+ON,OFICINA DE CONTROL INTERNO , UAEGRD, ICCU, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EPC	2021/12/20					SE AJUSTARON LA REDACCIÓN, EL INDICADOR Y LA UNIDADA DE MEDIDA EN ALGUNAS ACTIVIDADES QUE NO ESTABA BIEN DEFICINOS (PARA PODER MEDIR EL AVANCE, DE UNA MANERA MAS PRECISA), SE MODIFICO EL CRONOGRAMA DE ALGUNAS ACTIVIDADES TAMBÍEN				SE INCLUYEN EN ESTA BITÁCORA, PERO NO SE CONSIDERAN COMO UN CAMBIO, SINO COMO AJUSTES, QUE FACILITAN MÁS EL ROL DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, AVANCE Y EVALUACIÓN DEL PAE, NINGÚN VALOR FUE AJUSTADO. SE DEJA LA ANOTACIÓN PARA TENER TRASABALILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAE
1	28/12/2021	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS (KITS DE MERCADO), KIT DE ASEOY KITS DE COCINA , TEJAS Y TANQUES	SE ADICIONAN ELEMENTOS A LAS AYUDAS HUMANITARIAS:HOYADORES CON CABO, CABALLETES FIJOS, COLCHONETAS Y COLCHAS SENCILLAS, QUEDANDO LA ACTIVIDAD ASÍ: ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS: KITS DE MERCADO, KIT DE ASEO, KITS DE COCINA, TEJAS, TANQUES, HOYADORES CON CABO, CABALLETES FIJOS, COLCHONETAS, Y COLCHONES SENCILLOS, Y SE MODIFICA LA CANTIDAD DE 12981 A 13797, Y SE MODIFICA EL VALOR DE :$1.117.000000 A $1.167.776.867	1,117,000,000	31/12/2021	31/12/2021	
2	28/12/2021	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE KITS DE EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL A LOS MUNICIPIOS	SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ES POR UN MENOR VALOR, PASA DE : $1.050.000.000 A $796.086.692	1,050,000,000	31/12/2021	31/12/2021	
3	21/02/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS: KITS DE MERCADO, KIT DE ASEO, KITS DE COCINA, TEJAS, TANQUES, HOYADOR CON CABO, CABALLETE FIJO, COLCHONETA, Y COLCHAS SENCILLAS	SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ES POR UN MENOR VALOR, PASA DE : $1167.779.867 A $1.167.741.522, Y SE MODIFICA LAS CANTIDADES A ENTREGAR DE 13797 A 13654	1,167,776,867	25/02/2022	25/02/2022	
4	21/02/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE KITS DE EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL A LOS MUNICIPIOS	SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, PASA DE $796.086.692 A $885.762.424, SE MODIFICAN LAS CANTIDADES PASAN DE 43 A 34 (LOS MUNICIPIOS QUE QUEDAN EN LA URGENCIA MANIFIESTA SON SOLO 34)	796,086,692	25/02/2022	25/02/2022	
5	21/02/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UNGRD	KITS DE ALIMENTOS, DE ASEO Y DE COCINA, ENTEGADOS Y COLCHONETAS Y FRAZADAS ENTREGADAS	SE MODIFICA EL NÚMERO DE LA CANTIDAD A ENTREGAR, DE 29500 QUEDA EN 16589	2,207,720,000	25/02/2022	25/02/2022	
6	22/02/2022	RESPUESTA	INCENTIVOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	ENTREGAR INSUMOS A LOS PRODUCTORES AFECTADOS, COMO RESULTADO DEL DILIGENCIAMIENTO DEL "FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS AFECTADOS POR SITUACIÓN DE DESASTRE, CALAMIDAD O EMERGENCIA A NIVEL MUNICIPAL" QUE HAN TENIDO PÉRDIDAS AGROPECUARIAS LAS CUALES DEBEN SER PUNTUALES DEL SECTOR, DONDE SE ANEXAN EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SISTEMA PRODUCTIVO AFECTADO, QUE SEAN REPORTADAS Y AVALADAS POR LOS CONSEJOS	SE MODIFICAEL NUMERO DE CANTIDADES A ENTREGAR DE 5490 BENEFICIARIOS A 4236, Y SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD SE REDUCE DE $1.500.000.000 A $1.499.666.800	1,500,000,000	25/02/2022	25/02/2022	
7	22/02/2022	RECUPERACIÓN	REACTIVACIÓN ECONOMICA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FACILITAR UN INSTRUMENTO QUE PERMITA ACCEDER A MECANISMOS DE SEGUROS AGROPECUARIOS, DIRIGIDOS A LOS AGRICULTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA	SE EXCLUYE ACTIVIDAD PORQUE DE ACUERDO CON LO JUSTIFICA LA ENTIDAD: LO ANTERIOR, YA QUE ESTAS SE INCLUYERON POR ERROR Y CORRESPONDÍAN A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19.	5,000,000,000	25/02/2022	25/02/2022	
8	22/02/2022	RECUPERACIÓN	REACTIVACIÓN ECONOMICA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FACILITAR MECANISMOS PARA ACCEDER A INCENTIVOS DE CREDITO AGROPECUARIO COMO INSTRUMENTO DE REACTIVACIÓN A LAS INVERSIONES AGROPECUARIAS	SE EXCLUYE ACTIVIDAD PORQUE DE ACUERDO CON LO JUSTIFICA LA ENTIDAD: LO ANTERIOR, YA QUE ESTAS SE INCLUYERON POR ERROR Y CORRESPONDÍAN A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19.	3,000,000,000	25/02/2022	25/02/2022	
9	31/03/2022	RESPUESTA	ATENCION EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EPC	APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA, CON EL PRÉSTAMO DE CARROTANQUES.	SE INCREMENTA EL VALOR DE $ 373.087.790 ASIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD A $ 460.229.576, EL CAMBIO SOPORTADO EN EL INCREMENTO EXPONENCIAL DE LOS EVENTOS DE LLUVIAS QUE HAN AFECTADO CON INTENSIDAD EL DEPARTAMENTO, DESENCADENANDO UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN CON EQUIPOS, EN RESPUESTA A EMERGENCIAS, TENDENCIA ATÍPICA Y QUE HA REPRESENTADO EL REQUERIMIENTO DE AUMENTO EN EL VALOR PROYECTADO PARA LOS 6 MESES DEL PAE DE LA CALAMIDAD	373,087,087	1/04/2022	1/04/2022	
10	31/03/2022	RESPUESTA	ATENCION EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EPC	APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR INUNDACIÓN Y REBOSE DE ALCANTARILLADOS, CON EL PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SUCCIÓN PRESIÓN.	SE INCREMENTA EL VALOR DE $ 373.087.790 ASIGNADO PARA CADA ESTA ACTIVIDAD A $690.344.364 EL CAMBIO SOPORTADO EN EL INCREMENTO EXPONENCIAL DE LOS EVENTOS DE LLUVIAS QUE HAN AFECTADO CON INTENSIDAD EL DEPARTAMENTO, DESENCADENANDO UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN CON EQUIPOS, EN RESPUESTA A EMERGENCIAS, TENDENCIA ATÍPICA Y QUE HA REPRESENTADO EL REQUERIMIENTO DE AUMENTO EN EL VALOR PROYECTADO PARA LOS 6 MESES DEL PAE DE LA CALAMIDAD	373,087,087	1/04/2022	1/04/2022	
11										
12										
13										
14										

BITACORA MODIFICACIONES PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO CALAMIDAD PÚBLICA SEGUNDA TEMPORADA DE INVIERNO

DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 384 DEL 31 DE COTUBRE DE 2021.

OBJETIVO GENERAL	Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Específico del 9 de Diciembre de 2021,donde se determonó que el PAE, podría ser modificado en esta Bitocara donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.

No. Modificación	FECHA DE MODIFICACIÓN	FASE DE LA EMEMRGENCIA	LINEA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN REALIZADA	VALOR	FECHA DE ENVÍO A CONTROL INTERNO	FECHA DE ENVÍO A PLANEACIÓN	OBSERVACIÓN
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										

BITACORA MODIFICACIONES PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO CALAMIDAD PÚBLICA SEGUNDA TEMPORADA DE INVIERNO

DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 384 DEL 31 DE COTUBRE DE 2021.

OBJETIVO GENERAL	Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Específico del 9 de Diciembre de 2021,donde se determonó que el PAE, podría ser modificado en esta Bitocara donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.

No. Modificación	FECHA DE MODIFICACIÓN	FASE DE LA EMEMRGENCIA	LINEA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN REALIZADA	VALOR	FECHA DE ENVÍO A CONTROL INTERNO	FECHA DE ENVÍO A PLANEACIÓN	OBSERVACIÓN
MESAS DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PLANEACI+ON,OFICINA DE CONTROL INTERNO , UAEGRD, ICCU, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EPC	2021/12/20					SE AJUSTARON LA REDACCIÓN, EL INDICADOR Y LA UNIDADA DE MEDIDA EN ALGUNAS ACTIVIDADES QUE NO ESTABA BIEN DEFICINOS (PARA PODER MEDIR EL AVANCE, DE UNA MANERA MAS PRECISA), SE MODIFICO EL CRONOGRAMA DE ALGUNAS ACTIVIDADES TAMBÍEN				SE INCLUYEN EN ESTA BITÁCORA, PERO NO SE CONSIDERAN COMO UN CAMBIO, SINO COMO AJUSTES, QUE FACILITAN MÁS EL ROL DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, AVANCE Y EVALUACIÓN DEL PAE, NINGÚN VALOR FUE AJUSTADO. SE DEJA LA ANOTACIÓN PARA TENER TRASABALILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAE
1	28/12/2021	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS (KITS DE MERCADO), KIT DE ASEOY KITS DE COCINA , TEJAS Y TANQUES	SE ADICIONAN ELEMENTOS A LAS AYUDAS HUMANITARIAS:HOYADORES CON CABO, CABALLETES FIJOS, COLCHONETAS Y COLCHAS SENCILLAS, QUEDANDO LA ACTIVIDAD ASÍ: ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS: KITS DE MERCADO, KIT DE ASEO, KITS DE COCINA, TEJAS, TANQUES, HOYADORES CON CABO, CABALLETES FIJOS, COLCHONETAS, Y COLCHONES SENCILLOS, Y SE MODIFICA LA CANTIDAD DE 12981 A 13797, Y SE MODIFICA EL VALOR DE :$1.117.000000 A $1.167.776.867	1,117,000,000	31/12/2021	31/12/2021	
2	28/12/2021	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE KITS DE EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL A LOS MUNICIPIOS	SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ES POR UN MENOR VALOR, PASA DE : $1.050.000.000 A $796.086.692	1,050,000,000	31/12/2021	31/12/2021	
3	21/02/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS: KITS DE MERCADO, KIT DE ASEO, KITS DE COCINA, TEJAS, TANQUES, HOYADOR CON CABO, CABALLETE FIJO, COLCHONETA, Y COLCHAS SENCILLAS	SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ES POR UN MENOR VALOR, PASA DE : $1167.779.867 A $1.167.741.522, Y SE MODIFICA LAS CANTIDADES A ENTREGAR DE 13797 A 13654	1,167,776,867	25/02/2022	25/02/2022	
4	21/02/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE KITS DE EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL A LOS MUNICIPIOS	SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, PASA DE $796.086.692 A $885.762.424, SE MODIFICAN LAS CANTIDADES PASAN DE 43 A 34 (LOS MUNICIPIOS QUE QUEDAN EN LA URGENCIA MANIFIESTA SON SOLO 34)	796,086,692	25/02/2022	25/02/2022	
5	21/02/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UNGRD	KITS DE ALIMENTOS, DE ASEO Y DE COCINA, ENTEGADOS Y COLCHONETAS Y FRAZADAS ENTREGADAS	SE MODIFICA EL NÚMERO DE LA CANTIDAD A ENTREGAR, DE 29500 QUEDA EN 16589	2,207,720,000	25/02/2022	25/02/2022	
6	22/02/2022	RESPUESTA	INCENTIVOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	ENTREGAR INSUMOS A LOS PRODUCTORES AFECTADOS, COMO RESULTADO DEL DILIGENCIAMIENTO DEL "FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS AFECTADOS POR SITUACIÓN DE DESASTRE, CALAMIDAD O EMERGENCIA A NIVEL MUNICIPAL" QUE HAN TENIDO PÉRDIDAS AGROPECUARIAS LAS CUALES DEBEN SER PUNTUALES DEL SECTOR, DONDE SE ANEXAN EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SISTEMA PRODUCTIVO AFECTADO, QUE SEAN REPORTADAS Y AVALADAS POR LOS CONSEJOS	SE MODIFICAEL NUMERO DE CANTIDADES A ENTREGAR DE 5490 BENEFICIARIOS A 4236, Y SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD SE REDUCE DE $1.500.000.000 A $1.499.666.800	1,500,000,000	25/02/2022	25/02/2022	
7	22/02/2022	RECUPERACIÓN	REACTIVACIÓN ECONOMICA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FACILITAR UN INSTRUMENTO QUE PERMITA ACCEDER A MECANISMOS DE SEGUROS AGROPECUARIOS, DIRIGIDOS A LOS AGRICULTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA	SE EXCLUYE ACTIVIDAD PORQUE DE ACUERDO CON LO JUSTIFICA LA ENTIDAD: LO ANTERIOR, YA QUE ESTAS SE INCLUYERON POR ERROR Y CORRESPONDÍAN A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19.	5,000,000,000	25/02/2022	25/02/2022	
8	22/02/2022	RECUPERACIÓN	REACTIVACIÓN ECONOMICA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FACILITAR MECANISMOS PARA ACCEDER A INCENTIVOS DE CREDITO AGROPECUARIO COMO INSTRUMENTO DE REACTIVACIÓN A LAS INVERSIONES AGROPECUARIAS	SE EXCLUYE ACTIVIDAD PORQUE DE ACUERDO CON LO JUSTIFICA LA ENTIDAD: LO ANTERIOR, YA QUE ESTAS SE INCLUYERON POR ERROR Y CORRESPONDÍAN A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19.	3,000,000,000	25/02/2022	25/02/2022	
9	31/03/2022	RESPUESTA	ATENCION EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EPC	APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA, CON EL PRÉSTAMO DE CARROTANQUES.	SE INCREMENTA EL VALOR DE $ 373.087.790 ASIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD A $ 460.229.576, EL CAMBIO SOPORTADO EN EL INCREMENTO EXPONENCIAL DE LOS EVENTOS DE LLUVIAS QUE HAN AFECTADO CON INTENSIDAD EL DEPARTAMENTO, DESENCADENANDO UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN CON EQUIPOS, EN RESPUESTA A EMERGENCIAS, TENDENCIA ATÍPICA Y QUE HA REPRESENTADO EL REQUERIMIENTO DE AUMENTO EN EL VALOR PROYECTADO PARA LOS 6 MESES DEL PAE DE LA CALAMIDAD	373,087,087	1/04/2022	1/04/2022	
10	31/03/2022	RESPUESTA	ATENCION EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EPC	APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR INUNDACIÓN Y REBOSE DE ALCANTARILLADOS, CON EL PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SUCCIÓN PRESIÓN.	SE INCREMENTA EL VALOR DE $ 373.087.790 ASIGNADO PARA CADA ESTA ACTIVIDAD A $690.344.364 EL CAMBIO SOPORTADO EN EL INCREMENTO EXPONENCIAL DE LOS EVENTOS DE LLUVIAS QUE HAN AFECTADO CON INTENSIDAD EL DEPARTAMENTO, DESENCADENANDO UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN CON EQUIPOS, EN RESPUESTA A EMERGENCIAS, TENDENCIA ATÍPICA Y QUE HA REPRESENTADO EL REQUERIMIENTO DE AUMENTO EN EL VALOR PROYECTADO PARA LOS 6 MESES DEL PAE DE LA CALAMIDAD	373,087,087	1/04/2022	1/04/2022	
11										
12										
13										
14										

BITACORA MODIFICACIONES PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO CALAMIDAD PÚBLICA SEGUNDA TEMPORADA DE INVIERNO

DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 384 DEL 31 DE COTUBRE DE 2021.

OBJETIVO GENERAL	Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Específico del 9 de Diciembre de 2021,donde se determonó que el PAE, podría ser modificado en esta Bitocara donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.

No. Modificación	FECHA DE MODIFICACIÓN	FASE DE LA EMEMRGENCIA	LINEA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN REALIZADA	VALOR	FECHA DE ENVÍO A CONTROL INTERNO	FECHA DE ENVÍO A PLANEACIÓN	OBSERVACIÓN
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										