
 

 
 

  Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 
www.contraloriadecundinamarca.gov.co 

 

 

PM01-PR11-F02                                                                                               VERSIÓN 1.0  1 
 

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECRETARIA DEL AMBIENTE  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  LEGAL: NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON  

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES 

FECHA  DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 23/04/2019  

PERIODO QUE CUBRIO LA AUDIT0RIA: VIGENCIA 2018 

FECHA DE CORTE:   17/04/2020  

NUMERO DEL AVANCE:  SEGUNDO 

 

SEGUIMIENTO (AVANCE) 
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CUMPLIMIENTO  

RESPONSABLES 

DEL SEGUIMIENTO 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
PROGRAMADO REAL 

1 Evaluación a la Contratación 
 
 Convenio Interadministrativo No. 021 de 2014. 
Objeto: “Aunar esfuerzos para desarrollar el proyecto "Fortalecimiento de la gestión 
integral de residuos sólidos a través de sistemas regionales en las provincias de Ubaté y 
Rionegro en el Departamento de Cundinamarca –SGR-" 
 
Valor del Convenio: $3.000.000.000, proyecto BPIN 2013000050051 
Para el desarrollo del proyecto la Secretaría del Ambiente suscribe el Convenio 
Interadministrativo SA-021-2014 con los Municipios de Ubaté, Pacho y Empresas Publicas 
de Cundinamarca – EPC-SA-ESP esta última designada como ejecutora del proyecto. 
 
El convenio contemplo que EPC-SA-ESP mediante contratos derivados da continuidad a la 
ejecución de los siguientes componentes: 
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Interventoría. Contrato No. EPC-I-289-2015, suscrito con la firma Interventorías del 
Oriente Cundinamarqués el cual se encuentra en proceso de Liquidación por parte de EPC 
SA ESP, con una ejecución de $ 90.449.415. 
Construcción fase 2 planta de aprovechamiento de residuos sólidos municipio de Pacho. 
Contrato derivado EPC-O-288-2015, el cual ya ha sido recibido a satisfacción por parte de 
las Interventoría, con una ejecución de $1.116.010.105, la cual contemplo: 
Construcción de un módulo de secado de residuos orgánicos conformado por una 
estructura de 630 m2 de área debidamente cubierta con teja arquitectónica destinado para 
clasificación y secado de residuos orgánicos; capacidad aproximada de 100 toneladas 
semanales; este módulo está conformado por: 
116 m2 de falsos fondos construidos en lámina HR calibre 3/16" de 2 * 1, Cuatro (4) 
turbinas de soplado. Tolva de distribución de material. Banda transportadora selectora de 
material orgánico. 
Construcción de un módulo de empaque y almacenamiento de material terminado 
(compost), conformado por estructura de 270 m2 de área debidamente cubierta con teja 
arquitectónica; este módulo esta complementado por: Encerramiento en malla 
eslabonada. Banda elevadora para material seco. Picadora de material terminado. Caseta 
de control y administración. Área de control de pesaje conformado por una Báscula 
camionera Electrónica Portátil tipo pesado para pesaje de tracto camiones por ejes. 
 
 Convenio Interadministrativo No. 025 de 2014. 
Objeto: Aunar esfuerzos entre las partes para la implementación de acciones para el 
fortalecimiento a la gestión integral de residuos sólidos del Municipio de San Juan de 
Rioseco. 
 
Para el desarrollo del proyecto la Secretaría del Ambiente suscribe el Convenio 
Interadministrativo SA-025-2014 con la Empresas Publicas de Cundinamarca – EPC-SA-
ESP, del cual se derivaron los siguientes contratos:  
 
Contrato EPC- C- 256-2015, firmado con la Ingenieros Civiles y Ambientales Asociados 

CASIA LTDA, por valor de $50.000.000; según informe del Supervisor por parte de 
Empresas Públicas de Cundinamarca, se recibió a satisfacción y los diseños fueron 
aprobados por el Municipio de San Juan de Rio Seco. 
 
De igual forma el contrato EPC-S-272-2015 de suministro es derivado del convenio 
interadministrativo 025 del 2014, suscrito entre el Departamento de Cundinamarca- 
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Secretaría de Ambiente, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, por valor de 
$49.993.680 INCLUIDO IVA con plazo de ejecución inicial es de cinco meses. 
 
Teniendo en cuenta que en el acta de liquidación bilateral del contrato se hace un balance 
contractual y se establece, de manera definitiva, el estado de cada uno de ellos respecto 
de las obligaciones y derechos provenientes del contrato, a la fecha de la auditoria se 
evidenció que estos dos convenios se encuentran sin liquidar lo que genera incertidumbre 
de la ejecución del mismo. 
                                                                                 (Ver Páginas 61 y 63) 

2. Definir 
asignación de 
posibles recursos 
económicos 
mediante el Comité 
Técnico de EPC SA 
ESP. 

3. Liquidación 
del Convenio 025-
2014 una vez se 
defina la asignación 
o no de recursos por 
parte de EPC SA 
ESP. 

 

2 Evaluación a los Planes, Programas, Objetivos Misionales.         

 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018         

 

La Secretaría de Ambiente de Cundinamarca para la vigencia 2018, constituyó el Plan de 
Acción con (29) metas programadas en el Plan de Desarrollo, en la cual se evidenció que 

no se dio total cumplimiento a dos (2) de ellas que corresponden a la meta No. 184, 
ordenó la “Implementación de dos (2) proyectos para la recuperación de lagos, lagunas o 
humedales del departamento, con prelación en los identificados y priorizados en la cuenca 
del río Bogotá” cumpliéndose en un 30%, la meta 183 que ordenó “Implementar 
conjuntamente estrategias de Producción más Limpia en 2 sectores productivos de la 
Cuenca del Río Bogotá”.                                                                                                    
Por lo que se hace necesario el cumplimiento del total de las actividades de las metas 
mencionadas anteriormente. 
 

(Ver Páginas 97 y 107) 
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100% 

3 Cumplimiento a la sentencia del Rio Bogotá         

 

Canoas durante el cuatrienio, en cumplimiento de la sentencia del río Bogotá”, esta meta 
se encamina al cumplimiento de dos órdenes  la ORDEN 4.44 “Dar cumplimiento a las 
obligaciones asumidas en el Acuerdo de Cooperación de 21 de febrero de 2011 y su anexo 
financiero indicativo, relacionados con la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Canoas Fase I y II y su estación elevadora dentro del programa de 
saneamiento del Río Bogotá”. 
ORDEN 4.46” Den cumplimiento a las obligaciones asumidas en el Convenio 
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Interadministrativo 03 de 29 de diciembre de 2011, cuyo objeto es aunar esfuerzos para 
la ejecución del proyecto “Construcción de la Estación Elevadora de Aguas Residuales de 
Canoas para el Distrito Capital”, a realizarse en el Municipio de Soacha – Departamento 
de Cundinamarca”. 
 
El 30 de diciembre de 2011 se suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación 
No. 9-07-25500-0869-2011 e Interinstitucional No. 9- 07-10200-0688-2011 entre el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital y 
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P, con el objeto de “Aunar 
esfuerzos entre el Distrito Capital, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P, para la ejecución del proyecto 
“Construcción de la Estación Elevadora de Aguas Residuales de Canoas para el Distrito 
Capital de Bogotá”, a realizarse en el Municipio de Soacha, Departamento de 
Cundinamarca”, los cuales garantizan la obra respectiva. 
 
El aporte del Departamento se estableció en los siguientes términos: 
 
“Un monto de $3.180 millones anuales de 2010, durante el período del 2010 al 2029 a 
través del Plan Departamental de Agua y Saneamiento de Cundinamarca (incluye los 
recursos del SGP del municipio de Soacha). La ejecución de estos recursos se sujeta a las 
normas legales correspondientes sobre vigencias futuras excepcionales y a las que se 
expidan sobre el particular”.  
 
La Fase I es la construcción de la PTAR Canoas para el tratamiento primario químicamente 
asistido de hasta 14 metros cúbicos por segundo y su estación elevadora. 
 
En el presupuesto del Plan Anual Estratégico de Inversiones del Plan Departamental de 
Aguas, PDA de Cundinamarca de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se han aprobado 
los aportes por $3.180 millones para la Construcción de la PTAR Canoas, como consta en 
las actas de las sesiones N° 52 de 2013, N° 56 de 2014, N° 61 de 2015, N° 71 de 2016 y 

N° 75 de 2017 del Comité Directivo del PAP-PDA Cundinamarca. 
Así las cosas, la asamblea Departamental mediante ordenanza No. 068 de 2018, “Por la 
cual autorizan al gobierno Departamental para asumir obligaciones que afecten el 
presupuesto en las vigencias futuras”. En la cual se hace una apropiación presupuesta 
para el proyecto canoas por el valor de $97.690.000.000, el cual se tomó como vigencias 
futuras excepcional que se girara desde el año 2019 hasta el 2029 al Acueducto de Bogotá 
operador del proyecto. 

con la Empresa 
de Acueducto de 
Bogotá 

comités de control 
interno para el giro 
2019. 
 
3.Remisión soportes 
de pago al Acueducto. 

 
 
 
3.Reporte soporte 
de pago vigencia 
2019 
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Como esta orden es de cumplimiento a futuro se hace necesario el seguimiento de la 
correcta inversión de los recursos destinados por la Gobernación de Cundinamarca para 
el cumplimiento de estas órdenes. 

(Ver Páginas 51 y 108) 
 

      
*OBSERVACIONES:  

    
Hallazgo No.1: Convenio Interadministrativo No. 021 de 2014: Anexo liquidación de los contratos derivados, así: 1. Resolución No.242 de fecha 09 de Octubre de 2019, Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Obra EPC-O-288 -2015. 2 Acta de 
liquidación bilateral del Contrato PDA-I-289-2015, de fecha 1 de Octubre de 2019.  Para llegar a la liquidación del convenio 021-2014  se hace necesario soportes  como los documentos contables de cierre de cuenta, lo cuales están pendientes por parte 
de EPC.  
Convenio Interadministrativo No. 025 de 2014: Anexo los siguientes documentos: 1. Oficio con radicación MVCT. Se anexa copia del documento enviado por la Secretaría del Ambiente  al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio mediante el cual se 
reitera la urgencia para dar trámite a la solicitud  de viabilidad del proyecto; así mismo se anexa copia de respuesta por parte de este ministerio en la cual se da concepto técnico favorable del proyecto. 2. Acta de Comité EPC-SA-ESP, para determinar 
asignación de recursos para el proyecto, la cual no se ha emitido puesto que el comité para tocar este tema no se ha desarrollado. 3. Acta de Liquidación convenio 025-2014 de fecha 27-03-2020 
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