

1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	20200042503	4503024	307	Implementar la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando las 5 provincias con mayor frecuencia de riesgo.	Política implementada	1	0,20	0,20	Identificar escenarios de riesgo y amenazas con la articulación con las Subdirecciones de reducción y manejo de gestión del riesgo de los municipios.	Num	143.553.912	4,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO	4,00	4,00	Se ejecutaron cuatro estrategias orientadas a la actividad en articulación con la subdirección de reducción; con base en esto se logró llevar a cabo la identificación de escenarios de riesgo en el departamento de acuerdo a las solicitudes realizadas por los municipios y la comunidad, a partir de las visitas oculares se formularon las respectivas recomendaciones al 100% de los municipios en donde se identificaron los escenarios de riesgo. Así mismo, a partir del plan padrino se realizó acompañamiento a los coordinadores municipales con el fin de que conciernan la ruta para llevar a cabo la solicitud de visitas oculares; de igual manera se formuló un diagnóstico de los escenarios de riesgo identificados en el municipio con el fin de contar con una base de datos que permita consolidar el mapa de riesgos en el departamento; finalmente la última estrategia se consolidó a partir del acompañamiento realizado a los consejos municipales que solicitaron la asesoría y orientación a la UAEGRD de acuerdo a los escenarios y tipos de riesgo identificados.	100%	0	763.875.850	143.553.912	0	0	143.553.912	143.553.910	100%			\$ 143.553.910	100%		
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	20200042503	4503024	307	Implementar la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando las 5 provincias con mayor frecuencia de riesgo.	Política implementada	1	0,20	0,20	Formular y ejecutar acciones para la implementación, seguimiento y control de la política pública y sus instrumentos de planificación.	Num	269.498.749	4,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO	4,00	4,00	A partir de los recursos ejecutados se logró llevar a cabo la contratación mediante prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con el fin de, realizar acompañamiento a la ejecución de todas las metas de plan de desarrollo toda vez que estas a su vez hacen parte de la implementación de la política pública, se realizó la formulación y acompañamiento de planes de trabajo para las subdirecciones con el fin de articular todos los procesos y metas de la unidad, lo que permitió consolidar bases de datos y de gestión con el fin de medir los avances de la implementación de la política pública y sus instrumentos de planificación, como segunda estrategia, se llevó a cabo la actualización de proyectos en aras de fortalecer las actividades que permiten el cumplimiento de las metas de plan de desarrollo; se fortaleció el componente financiero con el fin de realizar un mayor seguimiento a la ejecución de los recursos y finalmente se logró llevar a cabo un contrato interadministrativo con el Fondo de desarrollo de Proyectos para realizar cuatro encuentros con los cuerpos operativos a fin de fortalecer la implementación de la política pública, el plan departamental y la estrategia de respuesta ante eventos de desastre.	100%	0	763.875.850	269.498.749	0	0	269.498.749	267.898.751	99%			\$ 267.898.751	99%		Del total de recursos programados en el plan de acción para la actividad, no se ejecutaron un total de \$1.600.000 para la respectiva actividad.
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	20200042503	4503003	308	Realizar con la unidad móvil 80 jornadas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgo.	Jornadas de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo con unidad móvil	80	10,00	13,00	Realizar 80 jornadas de capacitaciones a la comunidad.	UN	90.000.000	40,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO	10,00	13,00	A partir de la implementación de unidad móvil en 12 municipios del departamento y en la gobernación, se logró el fortalecimiento de la construcción social y las capacidades para la gestión del riesgo ante las actividades de conocimiento, reducción y manejo, mediante la participación de 8.616 personas entre estudiantes, docentes, cuerpos operativos, servidores públicos y comunidad en general, de los cuales 6.881 fueron niñas, niñas y adolescentes de 12 instituciones educativas artísticas, deportivas y culturales que se beneficiaron con jornadas de fortalecimiento de las capacidades para la gestión del riesgo a partir de la unidad móvil.	130%	0	90.000.000	90.000.000	0	0	90.000.000	90.000.000	100%			\$ 90.000.000	100%		La meta fue programada para realizar 10 jornadas en la vigencia 2021, 40 en la vigencia 2022 y 30 en la vigencia 2023. No obstante, no presenta programación para el 2021 en este documento y se había solicitado ajustes en el año 2021 mediante correo electrónico remitido por la dirección lo cual en su momento fue ajustado para los correspondientes reportes.
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	20200042503	4503023	309	Implementar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo.	Plan departamental de Gestión del Riesgo implementado	1	1,00	1,00	Actualizar el plan departamental para la gestión del riesgo	Num	65.412.067	0,30	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO	0,30	0,30	Se formuló la ruta para actualización del plan departamental y se llevó a cabo convenio interadministrativo con RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES con el fin de realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la política pública para la gestión del riesgo y llevar a cabo posteriormente la actualización del plan y la estrategia departamental de respuesta acorde a lo que estipula la norma.	100%	0	207.367.933	65.412.067	0	0	65.412.067	65.412.076	100%			\$ 65.412.076	100%		
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	20200042503	4503023	309	Implementar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo.	Plan departamental de Gestión del Riesgo implementado	1	1,00	1,00	Realizar jornadas de divulgación con las juntas de acción comunal y UAEGRD	Num	47.600.000	2,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO	2,00	2,00	Se formularon dos estrategias orientadas a fortalecer el conocimiento para la formulación de planes comunitarios para la gestión del riesgo mediante acciones de capacitación con las juntas de acción comunal. Asimismo, se logró el fortalecimiento de las acciones de participación mediante la incorporación de los presidentes de las juntas de acción comunal en las acciones de los consejos municipales de gestión del riesgo, pasando del 5% al 30,7% lo que permite la articulación de los actores sociales en los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres en el territorio. Por otra parte, se ejecutó el plan de divulgación en el cual se logró fortalecer el conocimiento y la implementación de la política pública, el plan departamental para la gestión del riesgo y la estrategia de respuesta mediante la articulación de los padrinos de la UAEGRD y los coordinadores para la gestión del riesgo de los 116 municipios, a partir de las asesorías, capacitaciones y acompañamiento realizados.	100%	0	207.367.933	47.600.000	0	0	47.600.000	47.599.991	100%			\$ 47.599.991	100%		
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	20200042503	4503023	309	Implementar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo.	Plan departamental de Gestión del Riesgo implementado	1	1,00	1,00	Socializar con el sistema el plan departamental para la gestión del riesgo	Num	94.355.866	16,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO	16,00	19,00	A partir de la articulación entre la subdirección de conocimiento, reducción y manejo de desastres y mediante la implementación del plan padrino, se llevó a cabo con el sistema departamental, las entidades centrales que requirieron asesoría y las 15 provincias del departamento la socialización del plan departamental para la gestión del riesgo, permitiendo articular con la UAEGRD los consejos municipales para la gestión del riesgo y los 116 coordinadores municipales para la gestión del riesgo. De igual manera se llevaron a cabo cuatro eventos para la socialización y divulgación de la política pública, el plan departamental para la gestión del riesgo y la estrategia de respuesta, así como temas articulados al funcionamiento de los CRR y la escuela de bomberos mediante encuentro regional con la Defensa Civil, la Cruz Roja, los coordinadores municipales para la gestión del riesgo y el cuerpo de bomberos del departamento.	119%	0	207.367.933	94.355.866	0	0	94.355.866	94.355.866	100%			\$ 94.355.866	100%		

1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250353	4503023	311	Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres.	Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada	1	0,25	0,25	Actualizar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres	Num	167.428.272	0,30	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	0,30	0,30	Se formuló la ruta para actualización de la estrategia departamental de respuesta a eventos de emergencia y se llevó a cabo convenio interadministrativo con RED COLOMBIANA DE NOTIFICACIONES con el fin de realizar seguimiento y evaluación de la política pública para la gestión del riesgo y llevar a cabo posteriormente la actualización del plan departamental para la gestión del riesgo y la estrategia departamental de respuesta acorde a lo que estipula la norma. Es preciso indicar que esta actividad se encuentra articulada con la meta 309 dado que para llevar a cabo la actualización de la estrategia es preciso realizar la evaluación e implementación de la política pública y la actualización del plan departamental para la gestión del riesgo.	100%	0	374.359.846	167.428.272	0	0	167.428.272	167.428.272	100%			\$ 167.428.272	100%		
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250353	4503023	311	Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres.	Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada	1	0,25	0,25	Realizar jornadas de capacitación a los municipios para la elaboración de la estrategia municipal de respuesta ante eventos de desastres.	Num	48.110.000	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	1,00	1,00	Se formuló y ejecutó el plan de capacitación orientado a los municipios para fortalecer el conocimiento y elaboración de las estrategias municipales de respuesta, lo que permitió contar con diagnóstico del territorio frente a los instrumentos de planificación de la política pública. A partir del plan padron como estrategia de articulación entre la subdirección de conocimiento y de manejo, se logró llevar a cabo la asesoría al 100% de los municipios en relación a los planes municipales para la gestión del riesgo y las estrategias de respuesta, lo que ha permitido mayor cumplimiento de la política nacional y departamental.	100%	0	374.359.846	48.110.000	0	0	48.110.000	48.110.000	100%			\$ 48.110.000	100%		
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250353	4503023	311	Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres.	Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada	1	0,25	0,25	Socializar con el sistema departamental de respuesta ante eventos de desastres.	Num	47.739.821	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	1,00	1,00	A partir de la ejecución de los consejos departamentales para la gestión del riesgo y los comités de manejo de desastres y de reducción, se logró socializar con el sistema departamental la estrategia de respuesta; asimismo, a partir de la ejecución de la estrategia se atendieron el 100% de los reportes de emergencias y desastres del departamento en coordinación con las entidades del nivel central; de igual manera, se atendieron el 100% de las solicitudes de ayuda humanitaria y se realizó el acompañamiento a la calamidad pública por temporada de lluvias decretada en el departamento de Cundinamarca, acciones que se encuentran articuladas con la meta 315 y meta 317 del plan de desarrollo dado que, también se desarrollaron flujogramas para fortalecer con los municipios los pasos que se deben llevar a cabo ante eventos naturales o antrópicos, lo que ha permitido fortalecer el sistema de alertas tempranas.	100%	0	374.359.846	47.739.821	0	0	47.739.821	47.739.821	100%			\$ 47.739.821	100%		
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250353	4503023	311	Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres.	Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada	1	0,25	0,25	Formular y ejecutar acciones para la implementación, de los instrumentos de planificación para la gestión del riesgo de desastres.	Num	111.081.753	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	1,00	1,00	Se elaboró el reglamento para el funcionamiento de los comités provinciales para la gestión del riesgo de desastres, de igual manera como documentos de soporte para la ejecución de la estrategia se diseñaron los flujogramas para la atención de emergencia y desastres, activación de la sala de crisis departamental, respuesta frente a eventos complejos, temporada de lluvias, temporada seca, respuesta ante eventos de materiales peligrosos, emergencia minera y ruta para la activación de solicitud de ayudas humanitarias lo cual ha permitido fortalecer la gestión de los comités provinciales frente a la estrategia de respuesta así como fortalecer el eje de gobernanza en relación al conocimiento, reducción y el manejo de desastres.	100%	0	374.359.846	111.081.753	0	0	111.081.753	58.651.753	53%			\$ 58.651.753	53%		Del total de recursos apropiados no se ejecutaron \$52.430.000 para esta actividad
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2021004250308	4503016	311	Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres.	Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada	1	0,25	0,25	SUMINISTRO DE KIT DE RADIO COMUNICACIÓN	Num	1.750.000.000	40,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	40,00	0,00	Se adjudicó el contrato de compraventa No. UAFGRD-SASE-077-2021, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE KITS DE RADIO COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CAR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA," con el cual se logró la adquisición de 40 kits de radiocomunicación que serán entregados a 40 municipios del departamento de Cundinamarca en la vigencia 2022, con el cual se logrará la articulación de procesos y una comunicación segura y eficaz para mejorar la atención de emergencias.	0%	0	3.612.893.818	1.750.000.000	0	0	1.750.000.000	425.200.000	24%			\$ 425.200.000	24%		Del total de recursos apropiados no se ejecutaron \$1.324.800.000 para esta actividad los cuales serán incorporados para la vigencia 2022.
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2021004250308	4503016	311	Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres.	Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada	1	0,25	0,25	SUMINISTRO DE KIT TRAJES FONESTALES	Num	1.000.000.000	784,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	0,00	0,00		#DIV/0!	0	3.612.893.818	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	\$ 0	0%	Actividad con programación de recursos pero con programación física en 0, favor INGRESAR AL SISTEMA (INTRANET) y corregir	Durante la vigencia 2021 se realizó toda la estructuración contractual y administrativa necesaria para el contrato con el cual se logró la adjudicación; sin embargo, debido a variaciones del comportamiento del mercado como tasas de TRM y cambio de divisas, fue necesario surtir un modificatorio al convenio No 1653 del 2021 por cambios abruptos en los precios de los bienes, lo cual impidió la adjudicación del contrato en la vigencia 2021. La actividad será reprogramada para ejecución del 2022 con el total de recursos no ejecutados y que fueron programados por un valor de \$ 1.000.000.000		

1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2021004250308	4503016	311	Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres.	Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada	1	0,25	0,25	SUMINISTRO DE KITS DE BOMBAS PARA INCENDIOS	Num	1.000.000.000	47,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	47,00	0,00		0%	0	3.612.893.818	862.893.818	0	0	862.893.818	0%				\$ 0	0%	Durante la vigencia 2021 se realizó toda la estructuración contractual y administrativa necesaria para el contrato con el cual se lograría la adjudicación; sin embargo, debido a variaciones del comportamiento del mercado como tasas de TRM y cambio de divisas, fue necesario surtir un modificatorio al convenio No 1603 del 2021 por cambios abruptos en los precios de los bienes, lo cual impidió la adjudicación del contrato en la vigencia 2021. La actividad será reprogramada para ejecución del 2022 con el total de recursos no	
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250354	4503022	312	Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD.	municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo	100	100,00	100,00	Adelantar acciones de impacto social y de bienestar que reduzcan el impacto del riesgo.	UN	750.000.000	50,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE REDUCCION	50,00	70,00	Se realizaron a partir de las vistas oculares a 70 municipios, los respectivos informes de recomendación para llevar a cabo acciones de mitigación y reducción del riesgo en los escenarios así como su incorporación en los instrumentos de planificación territorial, se logró contar con un reporte consolidado que permite tener insumos para la formulación del mapa de escenarios de riesgo del departamento.	140%	0	218.035.227	138.003.383	0	0	138.003.383	138.003.383	100%				\$ 138.003.383	100%	
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250354	4503022	312	Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD.	municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo	100	100,00	100,00	Construir obras civiles y de bioingeniería para la reducción mitigación del riesgo.	UN	1.154.534.208	40,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE REDUCCION	40,00	58,00	Se llevó a cabo la asistencia técnica en 58 municipios para la identificación de escenarios de riesgo y se presentaron los informes respectivos con las recomendaciones requeridas para llevar a cabo acciones prospectivas y correctivas en los respectivos escenarios, se realizaron jornadas de asesorías a los consejos municipales lo que ha permitido contar con una base de identificación de escenarios para la consolidación del mapa de riesgos del departamento.	145%	0	218.035.227	80.031.844	0	0	80.031.844	80.031.844	100%				\$ 80.031.844	100%	Los recursos ejecutados se realizaron en el departamento de OPS con el fin de contar con ingenieros que puedan llevar a cabo la identificación de escenarios de riesgo y verificar la necesidad de llevar a cabo la construcción de obras, así como identificar la entidad competente de atender la necesidad de acuerdo con el tipo de riesgo.
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	32	3205	2021004250030	3205018	312	Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD.	municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo	100	100,00	100,00	PRELIMINARES	Num	652.135.215	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	1,00		0%	0	36.430.345.750	652.135.215	0	0	652.135.215	0%				\$ 0	0%	Para el proyecto con BPN 2021004250010, producto 3205018, se informa que del total del valor apropiado del proyecto se generó un total de RPC por \$ 29.136.449.837 de los cuales se hizo un anticipo por valor de \$ 10.223.607.580 y queda un saldo por valor de \$ 18.912.842.257 los cuales ingresan como reservas para el año 2022 junto con \$ 7.293.895.913 que no fueron ejecutados		
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	32	3205	2021004250010	3205018	312	Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD.	municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo	100	100,00	100,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Num	4.786.689.405	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	1,00		0%	0	36.430.345.750	4.786.689.405	0	0	4.786.689.405	0%				\$ 0	0%	Para el proyecto con BPN 2021004250010, producto 3205018, se informa que del total del valor apropiado del proyecto se generó un total de RPC por \$ 29.136.449.837 de los cuales se hizo un anticipo por valor de \$ 10.223.607.580 y queda un saldo por valor de \$ 18.912.842.257 los cuales ingresan como reservas para el año 2022 junto con \$ 7.293.895.913 que no fueron ejecutados		

1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	32	3205	2021004250030	3205018	312	Realizar mitigación/reducción del riesgo. Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD.	municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo	100	100,00	100,00	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION	Num	24.050.028.233	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	1,00		0%	0	36.430.345.750	24.050.028.233	0	0	24.050.028.233	0%			\$ 0	0%	Para el proyecto con BPN 2021004250030, producto 3205018, se informa que del total del valor apropiado del proyecto se generó un total de RPC por \$ 25.136.445.837 de los cuales se hizo un anticipo por valor de \$ 10.223.607.580 y queda un saldo por valor de \$ 18.912.842.257 los cuales ingresan como reservas para el año 2022 junto con \$ 7.293.895.913 que no fueron ejecutados		
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	32	3205	2021004250030	3205018	312	Realizar mitigación/reducción del riesgo. Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD.	municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo	100	100,00	100,00	OBRAS VARIAS	Num	349.109.606	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	1,00		0%	0	36.430.345.750	349.109.606	0	0	349.109.606	0%			\$ 0	0%	Para el proyecto con BPN 2021004250030, producto 3205018, se informa que del total del valor apropiado del proyecto se generó un total de RPC por \$ 29.136.445.837 de los cuales se hizo un anticipo por valor de \$ 10.223.607.580 y queda un saldo por valor de \$ 18.912.842.257 los cuales ingresan como reservas para el año 2022 junto con \$ 7.293.895.913 que no fueron ejecutados		
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	32	3205	2021004250030	3205018	312	Realizar mitigación/reducción del riesgo. Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD.	municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo	100	100,00	100,00	INTERVENTORIA	Num	2.341.870.362	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	1,00		0%	0	36.430.345.750	2.341.870.362	0	0	2.341.870.362	0%			\$ 0	0%	Para el proyecto con BPN 2021004250030, producto 3205018, se informa que del total del valor apropiado del proyecto se generó un total de RPC por \$ 29.136.445.837 de los cuales se hizo un anticipo por valor de \$ 10.223.607.580 y queda un saldo por valor de \$ 18.912.842.257 los cuales ingresan como reservas para el año 2022 junto con \$ 7.293.895.913 que no fueron ejecutados		
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	32	3205	2021004250030	3205018	312	Realizar mitigación/reducción del riesgo. Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD.	municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo	100	100,00	100,00	TRANSPORTE	Num	4.250.512.929	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	1,00		0%	0	36.430.345.750	4.250.512.929	0	0	4.250.512.929	0%			\$ 0	0%	Para el proyecto con BPN 2021004250030, producto 3205018, se informa que del total del valor apropiado del proyecto se generó un total de RPC por \$ 29.136.445.837 de los cuales se hizo un anticipo por valor de \$ 10.223.607.580 y queda un saldo por valor de \$ 18.912.842.257 los cuales ingresan como reservas para el año 2022 junto con \$ 7.293.895.913 que no fueron ejecutados		
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2021004250374	4503004	312	Realizar mitigación/reducción del riesgo. Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD.	municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo	100	100,00	100,00	Formular, estructurar e implementar proyectos que permitan la reducción del riesgo acorde a los diferentes escenarios en el departamento y de acuerdo a las competencias de la UAEGRD.	Num	23.819.184	4,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE REDUCCION	4,00	5,00	Se llevó a cabo la formulación de 5 proyectos de los cuales 3 están asociados a las metas de plan de desarrollo acorde a la armonización que se realizó mediante ordenanza 095, asimismo se formuló el proyecto para el fortalecimiento estratégico y de mejoramiento en la red de atención de emergencias ambientales para la protección y sostenibilidad ambiental en los municipios de la jurisdicción CAR del departamento de Cundinamarca y finalmente se formuló el proyecto para el fortalecimiento del sistema automotor para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca, lo cual conlleva a fortalecer las acciones de mitigación y reducción del riesgo a partir de acciones que fortalecen la respuesta oportuna y la identificación de escenarios de riesgo.	125%	0	60.955.217	23.819.184	0	0	23.819.184	16.787.012	70%			\$ 16.787.012	70%	Del total de los recursos programados en plan de acción no se ejecutó un total de \$7.032.172
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2021004250334	4503004	312	Realizar mitigación/reducción del riesgo. Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD.	municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo	100	100,00	100,00	Realizar vistas técnicas a los municipios del departamento y evidenciar afectaciones ocasionadas por los diferentes escenarios de riesgo y de esta manera emitir conceptos para la mitigación del riesgo.	Num	37.136.033	22,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE REDUCCION	22,00	22,00	Se atendieron el 100% de las solicitudes realizadas por los municipios mediante las vistas técnicas y vocales por parte del equipo de reducción a fin de elaborar las recomendaciones respectivas mediante acciones correctivas y prospectivas, así como la inclusión de los escenarios en los instrumentos de planificación territorial. Con base en lo anterior se logró cumplir con el 100% de la identificación de amenazas en el territorio permitiendo así contar con información estadística para la formulación del mapa de riesgos del departamento.	100%	0	60.955.217	37.136.033	0	0	37.136.033	30.357.757	82%			\$ 30.357.757	82%	Del total de los recursos programados en plan de acción no se ejecutó un total de \$6.778.276

1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2021004250374	4503022	312	Realizar mitigación/reducción del riesgo. Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD.	municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo	100	100,00	100,00	100,00	Construir obras civiles y de bioingeniería para la reducción y mitigación del riesgo	Num	150.000.000	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE REDUCCIÓN	1,00	1,00	Se benefició al municipio de Guayabatal en el departamento de Cundinamarca, mediante la asignación de recursos a partir de un convenio interadministrativo para llevar a cabo la demolición de las viviendas en riesgo de colapso por la inestabilidad del talud en el sector del barrio Perdices; con el fin de evitar que se generará afectación por contaminación de las aguas del río Negro por escombros y disminuir el riesgo de la alteración de la hidrodinámica del río por escombros. Lo anterior responde a la atención de acciones orientadas a la mitigación y reducción del riesgo, dada la calamidad pública establecida mediante decreto 045 del 10 de agosto de 2021 con motivo de la temporada de lluvias y la declaración mediante decreto 046 del 11 de agosto de 2021 de urgencia manifiesta ocasionada por la ola invernal en el municipio.	100%	0	150.000.000	150.000.000	0	0	150.000.000	150.000.000	100%			\$ 150.000.000	100%	
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250356	4503026	314	Garantizar el funcionamiento de 2 CRIR. Garantizar el funcionamiento de 2 Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR.	Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR funcionando	2	1,00	1,00	1,00	Elaboración del plan administrativo, técnico y operativo de los CRIR	Num	100.000.000	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	1,00	1,00	Se logró estructurar el modelo de operación para el funcionamiento del CRIR del municipio de Tocaima y se firmó contrato interadministrativo UAEGRD-CC-051-2021 con el objeto de aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre el Departamento, UAEGRD secretaria general y el Municipio de Tocaima para la operación y puesta en funcionamiento del centro regional integral de respuesta CRIR el cual inicio operaciones en el mes de agosto de 2021.	100%	0	52.500.000	52.500.000	0	0	52.500.000	52.500.000	100%			\$ 52.500.000	100%	
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2021004250370	4503004	314	Garantizar el funcionamiento de 2 CRIR. Garantizar el funcionamiento de 2 Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR.	Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR funcionando	2	1,00	1,00	1,00	Realizar asistencia técnica, orientar y coordinar al sistema municipal de gestión del riesgo y a las comunidades frente a los procesos de gestión de riesgo en las provincias de los CRIR	Num	199.997.025	11,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	11,00	5,00	Se realizó asistencia técnica para el fortalecimiento del conocimiento y la elaboración de los planes comunitarios para la gestión del riesgo; asimismo, se articuló mediante contrato interadministrativo con el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS la ejecución de cuatro eventos mediante los cuales se socializó la puesta en marcha del CRIR, se promovió el plan operativo y se generaron redes para el funcionamiento mediante la participación de los cuerpos de bomberos, defensa civil, cruz roja y coordinadores municipales para la gestión del riesgo	45%	0	212.830.358	199.997.025	0	0	199.997.025	199.997.025	100%			\$ 199.997.025	100%	
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2021004250370	4503004	314	Garantizar el funcionamiento de 2 CRIR. Garantizar el funcionamiento de 2 Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR.	Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR funcionando	2	1,00	1,00	1,00	Elaborar, actualizar e implementar el manual administrativo, técnico y operativo de los CRIR.	Num	12.833.333	5,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	1,00			0%	0	212.830.358	12.833.333	0	0	12.833.333	0	0%		\$ 0	0%	los recursos programados se relacionan a la firma de un contrato de DPS que no se ejecuto y cuyo dinero finalmente no fue ejecutado.	
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250363	4503032	315	Implementar 3 nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas.	Funcionalidades nuevas implementadas	3	1,00	1,00	1,00	Fortalecer el talento humano para la atención y el manejo y gestión de la información de reportes de emergencia y desastres del departamento	Num	322.840.348	12,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	12,00	12,00	Mediante el fortalecimiento del talento humano se logró implementar el Centro Integral de Telecomunicaciones por parte de la UAEGRD como funcionalidad para el sistema de alertas tempranas logrando atender y apoyar tanto las emergencias como la atención a las solicitudes de ayuda humanitaria, lo que permitió consolidar los reportes mensuales de información con el fin de establecer las medidas requeridas de alertas tempranas a partir de la articulación con los coordinadores municipales para la gestión del riesgo y la creación de botones de alerta para la atención oportuna de emergencias en el departamento así como la implementación de la estrategia de respuesta.	100%	0	449.000.000	322.840.348	0	0	322.840.348	322.840.348	100%			\$ 322.840.348	100%	
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250363	4503032	315	Implementar 3 nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas.	Funcionalidades nuevas implementadas	3	1,00	1,00	1,00	Actualización de las plataformas de información del sistema SAGA	UN	126.159.652	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	1,00	1,00	Se llevó a cabo la actualización de los reportes en el sistema de información SAGA relacionados a las emergencias e identificación de escenarios de riesgo en el departamento de Cundinamarca lo que permite la articulación del centro de información y telecomunicaciones con los coordinadores municipales para la activación de las alertas tempranas en los municipios. De igual manera se llevó a cabo convenio interadministrativo con Red Colombiana de Instituciones a fin de llevar a cabo el diseño para la posterior implementación de una nueva funcionalidad para el sistema de alertas tempranas.	100%	0	449.000.000	126.159.652	0	0	126.159.652	126.159.652	100%			\$ 126.159.652	100%	
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250355	4503026	316	Crear 1 escuela departamental de bomberos de Cundinamarca.	Escuelas de bomberos creada	1	0,50	0,50	0,50	Realizar los estudios y diseños para la construcción de la escuela departamental de bomberos.	Num	60.000.000	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO	1,00	0,10	Se realizó acompañamiento para la identificación y análisis del terreno donde se llevará a cabo la construcción de la escuela, cumplimiento y legalización del predio y asistencia técnica para su construcción.	10%	0	90.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	100%			\$ 30.000.000	100%	Pese a que se llevó a cabo la verificación previa del terreno y se realizó acompañamiento para la legalización de este, no se logró llevar a cabo los estudios y diseños respectivos dado que se debía cumplir con todo el proceso de adquisición y así mismo los recursos financieros no eran suficientes para realizar el proceso.

1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250355	4503026	316	Crear 3 escuela departamental de bomberos de Cundinamarca.	Escuelas de Bomberos creada	1	0,50	0,50	Diseño y elaboración del plan administrativo y operativo de la escuela.	Num	30.000.000	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	1,00	0,50	ESBOCUN cuenta a la fecha con licencia de funcionamiento y se le otorgo el registro de los programas de formación laboral, cuenta también con aprobación de dos carreras técnicas, cursos libres y diplomados orientados al tema de gestión del riesgo. Se cuenta con la propuesta de un plan administrativo y operativo que fue presentado para validación; no obstante, se encuentra en ajustes para su formulación final.	50%	0	90.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	100%			\$ 30.000.000	100%
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250355	4503026	316	Crear 3 escuela departamental de bomberos de Cundinamarca.	Escuelas de Bomberos creada	1	0,50	0,50	Diseño y elaboración del plan de capacitación y formación.	Num	30.000.000	1,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	1,00	0,50	Se cuenta con un plan de capacitación el cual permitió iniciar proceso de un programa técnico con las unidades de bomberos de Tabio; asimismo, se formuló con FONDECUN proyecto para la formación de niños y niñas en vigas para la gestión del riesgo con el fin de fomentar las acciones de conocimiento, reducción y manejo en la población infantil y adolescente.	50%	0	90.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	100%			\$ 30.000.000	100%
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250364	4503004	317	Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres.	Solicitudes atendidas	100	100,00	100,00	Suministro, Dotación, Montaje e instalación de elementos para la realización de acciones de prevención y mitigación.	Num	1.000.000.000	2.000,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	2000,00	2346,00	Se llevó a cabo la compra de suministros y dotación que permitió atender las solicitudes de ayuda que realizaron los municipios dados la primera y segunda ola invernal del año en donde se generaron eventos de emergencia y desastre como consecuencia de esta. Se logró atender a las familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas mediante la entrega de suministros y dotación requerida.	117%	0	4.619.174.407	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	885.762.424	89%			\$ 885.762.424	89%
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250364	4503004	317	Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres.	Solicitudes atendidas	100	100,00	100,00	Compra de ayudas humanitarias	Num	2.729.889.061	28.595,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	38595,00	37014,00	Se llevó a cabo la compra de ayudas humanitarias para atender las solicitudes que realizaron los municipios dados las diferentes emergencias y desastres naturales y/o antrópicos. La mayor atención se realizó como respuesta a la calamidad pública decretada en el departamento como consecuencia de la ola invernal en donde se beneficiaron familias con insumos básicos como mercados, kit de aseo, colchonetas, colchas entre otros elementos esenciales para superar la emergencia.	96%	0	4.619.174.407	2.729.889.061	0	0	2.729.889.061	2.729.889.061	100%			\$ 2.729.889.061	100%
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2020004250364	4503004	317	Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres.	Solicitudes atendidas	100	100,00	100,00	Fortalecimiento institucional para atender las acciones y solicitudes con ayuda humanitaria	Num	889.285.346	25,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	25,00	18,00	Se llevó a cabo la contratación mediante OPS de profesionales que permitieron fortalecer la atención a los municipios de ayuda humanitaria mediante la estructuración de proyectos y contratos requeridos para la compra de ayudas y suministros, de igual manera se llevó a cabo la contratación de mano de obra para apoyo a la gestión con el fin de realizar acompañamiento a la UAEGRD para la entrega de las ayudas humanitarias a las familias damnificadas de los municipios que solicitaron a la unidad su intervención y apoyo. Dentro de la gestión se encuentra la ejecución de un convenio interadministrativo con el municipio de Guayabetal a fin de atender la calamidad pública y urgencia manifiesta decretada en el mes de agosto como consecuencia de la ola invernal.	72%	0	4.619.174.407	889.285.346	0	0	889.285.346	883.498.679	99%			\$ 883.498.679	99%
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2021004250377	4503017	451	Cofinanciar los estudios básicos de riesgo para 13 municipios del departamento realizando la elaboración y desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planeación y toma de decisiones a	Municipios con estudios básicos de riesgo cofinanciados	13	13,00	0,00	Realizar asistencia técnica, orientar y coordinar las acciones de elaboración, desarrollo de análisis y evaluación del riesgo con el fin de facilitar su incorporación en los instrumentos de planeación de los municipios que requieren el acompañamiento de la UAEGRD	Num	315.545.688	10,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	10,00	19,00	Se llevaron a cabo 12 reuniones mediante las cuales se realizaron asesorías y acompañamiento a los municipios a fin de definir las etapas a revisar para la legalización de convenios en aras de llevar acabo la cofinanciación de los estudios básicos de riesgo. Una vez firmados los convenios se realizaron 7 comités operativos para realizar asesoría y acompañamiento a los municipios a fin de definir el plan de trabajo para realizar seguimiento y reporte de los avances de ejecución.	190%	0	4.678.775.701	315.545.688	0	0	315.545.688	22.166.667	7%			\$ 22.166.667	7%
1152	UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTION DEL	MÁS SOSTENIBILIDAD	45	4503	2021004250377	4503017	451	Cofinanciar los estudios básicos de riesgo para 13 municipios del departamento realizando la elaboración y desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planeación y toma de decisiones a	Municipios con estudios básicos de riesgo cofinanciados	13	13,00	0,00	Desarrollar estudios de movimientos en masas, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales y demás	Num	4.363.230.013	13,00	2021-01-01	12,0	SUBDIRECCION DE MANEJO	13,00	13,00	A partir de la firma de cuatro convenios interadministrativos para llevar a cabo los estudios básicos de riesgo de 13 municipios, se contribuye con la meta mediante la cofinanciación por parte de la unidad a fin de poder realizar dichos estudios y que estos posteriormente sean incorporados a los instrumentos de planificación territorial con el fin de, fortalecer las acciones orientadas a la gestión del riesgo en cumplimiento de la implantación de la política pública para la gestión del riesgo. A su vez se fortalece las metas de bienestar todo vez que llevar a cabo dichos estudios e incorporarlos en los instrumentos de planificación territorial, permite disminuir el riesgo de amenaza ante eventos de desastres en los respectivos municipios.	100%	0	4.678.775.701	4.363.230.013	0	0	4.363.230.013	4.363.230.013	100%			\$ 4.363.230.013	100%