


Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico


CALIFICACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS puntos




PROYECTOS A CARGO

de la entidad

▲ Información corte 15 de octubre 2023




Proyectos pendientes a cierre



Promedio puntaje IGPR



*Puntaje anterior 46,83



Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico

ESTADO	EPIM	Nombre	IGPR
PARA CIERRE	2012000050030	Desarrollo creación y fortalecimiento de nueve (9) centros de emprendimiento	90
CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2019000050026	Desarrollo de un programa productivo, amigable con el medio ambiente del sector ganadero	100
CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2020000050035	Fortalecimiento de los sistemas productivos a través de la reactivación del sector agrícola	0
CONTRATADO EN EJECUCIÓN	2020000050038	Optimización de los sistemas Ganaderos bovinos de carne leche y doble propósito	0

Proyecto 1



Desarrollo creación y fortalecimiento de nueve (9)

Centros de emprendimiento y fortalecimiento empresarial en el departamento de Cundinamarca



Código BPIN
2012000050030



Estado
PARA CIERRE

AVANCE FÍSICO

100%



AVANCE FINANCIERO

95,07%



Valor Total

\$ 1.752.501.814

Valor SGR


\$ 1.708.104.361



Recomendaciones

Este proyecto está en proceso de cierre, se recomienda realizar la gestión de las observaciones que se han remitido desde esta dirección para proceder con el proceso de firmas de la respectiva resolución. Por tanto, se sugiere allegar el proyecto de acto administrativo de cierre con los soportes y ajustes solicitados para revisión y consecución de firmas para finiquitar el proceso.

Proyecto 2



Desarrollo de un programa productivo, amigable

con el medio ambiente del sector ganadero en el Departamento de Cundinamarca



Código BPIN
2019000050026



Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

90 %



AVANCE FINANCIERO

92,47%



Valor Total

\$ 11.567.711.442

Valor SGR

\$ 8.302.543.371



Recomendaciones

Este proyecto se encuentra en estado Contratado en ejecución, en el aplicativo Gesproy a la fecha está al día con el cargue de información en los procesos de ejecución, precontractual y contractual.

Frente a lo anteriormente expuesto, en referencia a los proyectos a cargo de su despacho, se espera que la información del aplicativo Gesproy se actualice y remitan a esta dirección, informe de la situación actual de cada uno de los proyectos en un término de cinco (5) días hábiles, para conocer la trazabilidad de los mismos.

Proyecto 3



Fortalecimiento de los sistemas productivos

a través de la reactivación del sector agrícola en el Departamento de Cundinamarca

Valor Total

\$ 9.997.098.068

Valor SGR

\$ 9.997.098.068



Código BPIN

2020000050035



Estado

CONTRATADO EN EJECUCIÓN




Recomendaciones

Este proyecto debe realizar el cargue de la información precontractual y contractual, para que puedan mejorar el IGPR y no se siga afectando el consolidado de la Gobernación, o en su defecto indicar cuál es la situación por la cual este proyecto a la fecha no registra ejecución física ni financiera ni se ha registrado el acta de inicio de los contratos registrados.


AVANCE FÍSICO

0%



AVANCE FINANCIERO

0%



Proyecto 4



Optimización de los sistemas Ganaderos bovinos de carne leche y doble propósito

a partir de la implementación de mejoramiento genético productivo y entrega de maquinaria y equipos en municipios del Departamento de Cundinamarca

Valor Total

\$ 9.732.446.243

Valor SGR

\$ 9.732.446.243



Código BPIN

2020000050038



Estado

CONTRATADO EN EJECUCIÓN



Recomendaciones

Este proyecto debe completar la información precontractual y contractual para que puedan mejorar el IGPR y no se siga afectando el consolidado de la Gobernación, o en su defecto indicar cuál es la situación por la cual este proyecto a la fecha no registra ejecución física ni financiera.

AVANCE FÍSICO

0%



AVANCE FINANCIERO

0%

