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1. ENTIDAD: 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
Gobernaciéon de Cundinamarca Unidad Administrativa Especial para la Gestion del
Riesgo de Desastres UAEGRD

3. ANALISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Contexto: En cumplimiento del inciso 2° del Articulo 39 de la Ley 909 de 2004 “El jefe de Control
Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a las cuales se les aplica la
presente Ley, tendra la obligacion de remitir las evaluaciones de gestion de cada una de las
dependencias’.

En virtud de lo anterior, se verifica el cumplimiento de las metas institucionales programadas para
el Plan de Desarrollo vigente 2020-2023 Cundinamarca jRegion que Progresa! En los eventos de
que las dependencias no tengan asignadas metas, se evaluara con respecto a lo descrito en el
Decreto 510 del 26 de diciembre de 2022.

Objetivo: Verificar la gestion desarrollada por las diferentes Dependencias de la Gobernacion de
Cundinamarca en cumplimiento a la Ley 909 de 2004 Articulo 39, con el fin de entregar un informe
que sirva de referente y evidencie las acciones realizadas durante la vigencia 2023.

Alcance: Vigencia 2023, metas de producto del plan de desarrollo Cundinamarca jRegion que
progresa! 2020-2023, mediante el andlisis de la base de datos del plan indicativo, suministrada
por la secretaria de Planeacion; Asi mismo, se evaluaran las funciones generales de las
dependencias que no tienen metas relacionadas en el Decreto 510 de 2022, planes de accion de
los planes estratégicos del Decreto 612 de 2018 y la gestién de los planes de mejoramiento
producto de auditorias internas y externas.

Metodologia: El trabajo de auditoria se desarrollara bajo los siguientes criterios:

e Consolidar evaluaciones realizadas por la oficina de control interno en los temas ya
descritos en el alcance.

e Verificar los resultados consolidados en la herramienta plan indicativo, suministrados por la

Secretaria de Planeacion.

Solicitud de informacion via correo electronico y/o mesas de trabajo.

Suscripcion de actas de evidencias.

Disefio y diligenciamiento de la herramienta papel de trabajo

Generacion de informes Evaluaciéon Gestion por Dependencias

Informe Ejecutivo consolidado.
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4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

LINEA ESTRATEGICA: MAS SOSTENIBILIDAD

Segun el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, “la sostenibilidad implica,
por un lado, la reduccion de los dafios al ambiente, y por otro, el papel de los recursos naturales y
los servicios ecosistémicos al bienestar humano, las oportunidades economicas y la resiliencia
social y ecologica” (2015). En este sentido, el plan de desarrollo Cundinamarca, jRegion que
progresa! plantea la promocion de un territorio sustentable, ordenado y ambientalmente sostenible

como un elemento esencial para la Sostenibilidad.

5. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA

DEPENDENCIA:

5.1 Evaluacién metas de producto - Gestién Fisica

Cumplimiento Avance Fisico Metas Afio 2023

Concepto No. No. de Metas o/ CEMPEEMIENE
metas de producto
Supera lo Programado 5 308,314,451 30%
Cumple lo Programado 6 307,309, 311,312,317, 50%
No Cumple lo Programado 2 315,316 20%
No Programo 0 0%
Total, Metas 10 100%

La Unidad Administrativa Especial para la Gestibn del Riesgo de Desastres tiene para el
cuatrienio (2020-2023) a su cargo diez (10) metas de producto, siete (7) de incremento (307,
308, 311, 314, 315, 316, 451) y tres (3) de mantenimiento (309, 312, 317). Para la vigencia 2023,
conforme a lo observado en la herramienta “Seguimiento al Plan Indicativo”, se reportan tres (3)
metas de producto (30%) que superan lo programado; cinco (5) metas (50%) que cumplen lo
programado con ejecuciones fisicas del 100% y dos (2) metas que no cumplen con lo

programado (20%).

Las dos metas que no cumplieron lo programado corresponden a:

e Meta 315, descrita como “Implementar 3 nuevas funcionalidades del sistema de
informacion de gestion del riesgo y de alertas tempranas.”, de la cual se indica en la
herramienta “Seguimiento al Plan Indicativo”, que alcanz6 un 90% de avance en la gestion

del afo.
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Meta 316, descrita como “Crear 1 escuela departamental de bomberos de Cundinamarca.”,
de la cual se indica en la herramienta “Seguimiento al Plan Indicativo”, que alcanzé un 40%
de avance en la gestion del afo.

De las tres (3) metas de producto que presentan sobre ejecucion se destacan las siguientes:

Meta de producto (308) denominada “Jornadas de fortalecimiento de capacidades en
gestion de riesgo comunidad movil.” reporta en el sistema programacion se fortalecio
conocimiento y la gestidén de los Consejos Municipales con 25 jornadas de capacitacion en
25 municipios del departamento y el fortalecimiento en 9 municipios con 1.233 personas
beneficiadas en conocimiento, reduccion del riesgo y el manejo de desastres mediante las
capacitaciones; se observa en la vigencia, un avance fisico acumulado del 118%, es decir
que existe una sobre ejecucion del 18% al realizar las jornadas de fortalecimiento.

Meta de producto (314) denominada “Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR
funcionando.”; reporta en el sistema se llevd a cabo prérroga del convenio
interadministrativo de cooperacion UAEGRD — CDCCO - 079 con la Secretaria General
cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre el departamento UAEGRD
— Secretaria General y el Municipio de Tocaima, para la operacion y funcionamiento del
Centro regional Integral de respuesta CRIR de Tocaima — Cundinamarca”. El CRIR de
Tocancipé presenta un avance del 86% mamposteria, pafietes, pintura, resanes generales,
reparaciones de fugas en la red hidraulica, instalaciéon de tuberia RCI, instalacién de
gabinetes y siamesa de la red contra incendio, se observa en la vigencia, un avance fisico
acumulado del 170%, es decir que existe una sobre ejecucién del 70%.

Meta de producto (451) denominada “Cofinanciar los estudios basicos de riesgo para 13
municipios del departamento realizando la elaboracién y desarrollo de andlisis y evaluacion
del riesgo de desastres para la inclusion en los instrumentos de planeacion y toma de
decisiones a nivel territorial.” reporta en el sistema se llevdé a cabo
mediante los convenios UAEGRD-CDCVI-092-2021 entrega de los productos del 100% de
los estudios detallados de riesgo de los eventos de movimiento en masa, inundaciones,
avenidas torrenciales e incendios forestales, de los municipios de: El Pefién , Nocaima ,
Pasca, San Bernardo, San Juan de Rio Seco, Une, Utica, Fosca, Manta, Viani. UAEGRD-
CDCVI-068-2021 se realizd la terminacion de los Estudios Basicos de Riesgo,
contemplados en el convenio de los escenarios: Movimientos en Masa 100%, Incendios
Forestales 100%, Inundaciones 100%, y Avenidas Torrenciales 100%, celebrado con el
Municipio del Rosal. UAEGRD-CDCVI-107-2022, suscrito entre el Departamento De
Cundinamarca — Unidad Administrativa Especial Para La Gestidén Del Riesgo De Desastres
y los municipios de La Pefia, Ubaque, Carmen De Carupa, se realizé la entrega de los
Estudios Basicos de Riesgo de los escenarios: Movimientos en Masa 100%, Incendios
Forestales 100%, Inundaciones 100%, y Avenidas Torrenciales 100% a los municipios de
Carmen de Carupa y Ubaque el dia 18 de diciembre de 2023 y el municipio de la Pefia el
19 de diciembre de 2023; se observa en la vigencia, un avance fisico acumulado del
127%, es decir que existe una sobre ejecucion del 27%.
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Frente al cumplimiento de las metas en el cuatrienio se evidencia la siguiente informacion.

Cumplimiento Avance Fisico Metas Cuatrienio
Concepto No. No. de Metas g Comg)ortamiento metas
e producto
Supera lo Programado 2 308, 451 20%
Cumple lo Programado 6 |307, 309, 311, 312, 314, 317 60%
No Cumple lo Programado 2 315,316 20%
No Programo 0 0%
Total, Metas 10 100%

Se observa que un 20% de las metas (2) cumplen por encima del 100%, 60% de las metas (6)
cumplen exactamente con este porcentaje y 20% es decir (2) metas, tienen un porcentaje de
cumplimiento menor al 100%.

Frente a las metas que se encuentran por encima del 100% se debe indicar:

e La meta de producto (308) durante el cuatrienio debia cumplir con 80 jornadas de
capacitaciones de gestion de riesgo para el fortalecimiento de los municipios, al final del
cuatrienio ejecutaron 84 jornadas fortaleciendo a 1.233 personas, evidenciandose una
sobre ejecucion de 5%.

e La meta de producto (451) durante el cuatrienio debia cumplir cofinanciar los estudios
basicos de riesgo para 13 municipios del departamento, en total al final del cuatrienio se
registra que se favorecieron mediante los convenios UAEGRD-CDCVI-092-2021, UAEGRD-
CDCVI-068-2021, UAEGRD-CDCVI-107-2022 a 16 municipios, registrandose una sobre
ejecucion de 27%.

Respecto a las metas que no cumplen lo programado, se debe sefalar que la meta 316
relacionada con “Crear 1 escuela departamental de bomberos de Cundinamarca” tiene al
momento de la validacion un 70% de avance, y no tiene en el momento programacion para la
vigencia 2024.

5.2 Planes de mejoramiento

Planes Internos

En la base de datos de la Oficina de Control Interno, se evidencian cuatro (4) planes de
mejoramiento internos con seguimiento en el afio 2023, los cuales se relacionan a continuacion:
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Modalidad Auditoria Vlge_nC|a N Acc!on % Avance | Estado
Auditada Correctiva
Auditoria Interna de Gestidn Reactivacion Econdmica 2021-2022 4278 100% Cerrado
Auditoria Interna Reclgresgas“gil Sistema General de 2021-2022 4373 50% Abierto
Informe de Evaluacién de Gestion por Dependencias 2022 4438 73% Abierto
Auditoria Interna de Gestion Proceso de Seguimiento Plan 2021-2022 4179, 4180 100% Cerrado
de Accién Especifico Emergencia Invernal

Se observa que dos (2) planes con numero de accion 4373 y 4438 tienen porcentaje de ejecucion
menor al 100% Yy aun se encuentran abiertos; por otra parte los otros dos (2) planes ya se
encuentran debidamente cerrados.

Planes Externos

Vigencia % Estado
Ente de Control Modalidad Auditoria g€ ente de
Auditada| Avance
control
Contraloria de Cundinamarca A_ud_ltona flnanc_lera y d.e 'g,esnon. 2021 100% Abierto
Procedimiento especial y revision de cuenta
Contraloria de Cundinamarca Actuacion Especial dgonlicallzamon AT 121 de 2021 83% Abierto

La entidad registra dos (2) planes de los cuales uno tiene ya ejecucién del 100% y el otro un poco
menor 83%, sin embargo, los dos adn se encuentran en estado “Abierto” por parte del ente de

control.

5.3 Planes estratégicos

La Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres UAEGRD, no lidera
ningun plan institucional o estratégico.

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Es importante que la Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres,
implemente acciones ante las dependencias competentes que permitan reajustar en debida
oportunidad los avances fisicos adicionales ejecutados para las metas de producto que sean
asignadas en el nuevo plan de desarrollo del cuatrienio 2024-2027; lo anterior por cuanto en el
cuatrienio 2020-2023 las metas de producto n° 308, 451, obtuvieron sobre ejecucion de 105% y
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123% respecto a lo programado, evidenciandose que no se realizo el ajuste antes de finalizar la
vigencia 2023.

Es relevante que la dependencia implemente acciones internas que permitan ejecutar lo
programado en las metas de producto asignadas con el proposito de alcanzar los objetivos
institucionales; lo anterior por cuanto en el cuatrienio 2020-2023 las metas de producto n° 315y
316, obtuvieron una ejecucion por debajo del 100% respecto a lo programado, evidenciandose
posibles falencias en los procesos de planeacion de la dependencia.

Se recomienda continuar gestionando los planes de mejoramiento internos con numeros de
acciones correctivas: 4373 y 4438 de las vigencias 2021 y 2022, con el fin de que la Oficina de
Control Interno efectué los seguimientos correspondientes y se puedan hacer los cierres de
manera eficaz.

Por altimo, se recomienda realizar seguimiento continuo ante la Contraloria de Cundinamarca de
los planes de mejoramiento de las evaluaciones realizadas en: “Auditoria financiera y de gestion.
Procedimiento especial y revision de cuenta de cumplimiento” y “Actuacién Especial de
Fiscalizacién AT 121 de 2021” ambas de la vigencia 2021, que si bien presenta un avance mayor al
8% no reportan cierre por parte del ente de control.

FORTALEZAS
No aplica.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:
No aplica.

NO CUMPLIMIENTOS:
No aplica.

7. FECHA: 26 de enero de 2024

8. FIRMA:

Yody Magnolia Garcia Gémez
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

Reviso: Gonzalo Eduardo Amortegui Jimenez— Profesional Universitario




